## Kerja Praktek Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer & Informatika

## Politeknik Negeri Bandung

**Tahun 2023** 



# Rencana Penyelesaian Pekerjaan

Oleh

Rezky Azhar Aditya

211511055

## Daftar isi

I. Topik/Tema/Judul Pekerjaan	1
II. Peran Kelompok KP dalam Pekerjaan	1
III. Deskripsi Tugas	1
IV. Deliverables	1
V. Milestone	2
VI. Rencana Capaian Per Minggu	2
VII. Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan	3

## **Daftar Tabel**

Tabel 1. Deliverables	1
Tabel 2. Milestone	2
Tabel 3. Rencana Capaian Per Minggu	3
Tabel 4. Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan	4

#### I. Topik/Tema/Judul Pekerjaan

Membangun aplikasi Trash Monitoring System Berbasis Web. Web tersebut diperuntukkan untuk melakukan pencatatan kegiatan keluar masuk truk sampah dan pengelolaan volume sampah di beberapa TPA yang ada di Jawa Barat. Pencatatan tersebut dimaksudkan sebagai bukti transaksi yang nantinya akan direkap untuk setiap kabupaten/kota berdasarkan rentang waktu tertentu.

Sistem yang dibangun bersifat sebagai web admin, dimana pegawai yang menjadi super admin akan menggunakan sistem aplikasi ini sebagai manajemen data pegawai, TPA, dan rekap tiket dari pengemudi truk sampah, sedangkan pegawai TPA yang menjadi admin yang menggunakan sistem aplikasi ini untuk melakukan pendataan sementara truk sampah yang masuk ke TPA tersebut kemudian melakukan print tiket yang akan digunakan sebagai bukti transaksi.

#### II. Peran Kelompok KP dalam Pekerjaan

Dalam melakukan pengembangan Aplikasi Trash Monitoring System ini dilakukan beberapa tahap atau fase pengerjaan, yang masing-masing tahapannya dilakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota KP. Adapun tahapan pekerjaan yang dilakukan meliputi analisis, perencanaan, dan implementasi. Untuk tahapan analisis dan perencanaan dilakukan secara bersamaan oleh tim KP dan dibimbing oleh pembimbing perusahaan. Pada tahap implementasi, pembagian tugas dibagi sesuai fitur yang ada (fullstack). Saya mendapat tugas pengembangan web ini pada bagian CRUD pegawai dan kantor TPA, fitur ekspor ke pdf dan beberapa bagian front end.

#### III. Deskripsi Tugas

Berdasarkan *requirement* dan proses bisnis yang telah didiskusikan, kelompok KP kami diberi tugas untuk membuat Aplikasi Trash Monitoring System berbasis web untuk beberapa TPA di Jawa Barat. Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat untuk role admin dan pegawai.

## IV. Deliverables

Tabel 1. Deliverables

Deliverables	Due Date (Tenggat Waktu)
Melakukan analisis terhadap user requirement dan	14 Juni 2023
proses bisnis	
Melakukan perencanaan proyek dan perancangan	15 Juni 2023
sistem aplikasi TMS	
Melakukan Implementasi untuk fitur yang telah	21 Juni 2023
terbagi sebelumnya yaitu CRUD pegawai dan	
kantor, ekspor pdf dan beberapa bagian front end	
Melakukan finalisasi dan perbaikan fitur yang telah	30 Juni
diimplementasikan.	

### V. Milestone

Tabel 2. Milestone

Milestone	Tanggal	Deskripsi
1	5 Juni 2023	Pengenalan profil perusahaan, melakukan
Onboarding	12 Juni 2023	clone project kabarnikah untuk kemudian
		melakukan eksplorasi terhadap kode yang
		sudah ada, serta melakukan modifikasi dan
		penambahan beberapa fitur sebagai tahap awal
		latihan.
2	13 Juni 2023	Melakukan <i>clone project</i> absensi DLH
Masuk ke	14 Juni 2023	kemudian melakukan eksplorasi kode yang
project		sudah diberikan , lalu melakukan analisis
absensi DLH		terhadap beberapa fitur dan menambahkan
		form yang kurang.

3	14 Juni 2023	Melakukan analisis user requirement dan
Analisis	15 Juni 2023	proses bisnis serta melakukan perencanaan
kebutuhan		terkait project Trash Monitoring System dari
		awal.
4	16 Juni 2023	Melakukan implementasi CRUD terhadap data
implementasi	21 Juni 2023	pegawai, kantor TPA, dan menambahkan fitur
		ekspor pdf di beberapa bagian serta
		menambahkan beberapa fitur tampilan di
		bagian front end seperti custom alert.
5	22 Juni 2023	Melakukan perbaikan dan finalisasi terhadap
	30 Juni 2023	beberapa fitur yang sudah diimplementasikan
		seperti filter data, ekspor pdf dan beberapa
		tampilan.

## VI. Rencana Capaian Per Minggu

Tabel 3. Rencana Capaian Per Minggu

Minggu Ke	Rencana Pencapaian				
1	Melakukan analisis terkait <i>user requirement</i> dan bisnis proses yang dibutuhkan				
2	Melakukan perencanaan terkait tools yang akan digunakan				
3	Implementasi				
4	Implementasi				
5	Implementasi				
6	Testing				
7	Melakukan hosting dan maintenance				
8					
9	Maintenance				
10					

## VII. Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan

Tabel 4. Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Keseluruhan

Butir Pekerjaan		Minggu Ke									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Eksplorasi											
Eksplorasi project kabarnikah.id											
Eksplorasi project absensi DLH											
Analisis project Trash Monitoring System (TMS) DLH											
Design											
Melakukan desain untuk struktur database											
Implementasi											
Implementasi pembuatan fitur utama project TMS											
Implementasi fitur pendukung project TMS											
Pembuatan fitur transaksi (ekspor pdf)											
Testing											
testing, hosting dan maintenance											